
LINEA DE ACCION ACTIVIDADES PRODUCTOS INDICADOR META
PROGRAMADO 

BIMESTRE 1

EJECUTADO

 BIMESTRE 1

PROGRAMADO 

BIMESTRE 2

EJECUTADO

 BIMESTRE 2

PROGRAMADO 

BIMESTRE 3

EJECUTADO

 BIMESTRE 3

PROGRAMADO 

BIMESTRE 4

EJECUTADO

 BIMESTRE 4 

TOTAL 

EJECUTADO

%TOTAL 

EJECUTADO

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Gestionar Recursos del 

PDA-PAP

herramientas de planeación aprobadas por el 

Comité Directivo- PAEI 2017
   No de  Documentos  aprobados 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Documento Plan de Acción sectorial para 

municipios vinculados partiendo de actas de 

acuerdo firmadas y la matriz de proyectos y 

necesidades ejecutado por la línea de 

Administración de proyectos.

No de municipios con documento de  Planes de 

Acción sectoriales /No de matrices acordadas y 

recibidos de la  línea admc, formulación y 

seguimiento de proyectos.

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0 50% 0 0 0%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Plan de Calidad en marcha
(Metas físicas cumplidas en el año /metas físicas 

programadas en el año)*100 100% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 25% 20,0% 0,75 75%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Plan anticorrupción No de planes en página web

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100%

GOBERNACION DEL CAUCA

EMCASERVICIOS S.A.  E.S.P.

PLAN DE ACCION DE OPERATIVIDAD DEL GESTOR - AÑO 2017

Direccionamiento 

Estratégico

PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/1. Gestionar Recursos del PDA-PAP/PAEI V2.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/2. Direccionamiento Estratégico/Oficios Infraestructura
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/2. Direccionamiento Estratégico/PLAN DE CALIDAD/1. PLAN
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/2. Direccionamiento Estratégico/PLAN DE CALIDAD/2. PLAN
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/2. Direccionamiento Estratégico/PLAN DE CALIDAD/4. PALN
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/2. Direccionamiento Estratégico/PLAN DE CALIDAD/6. PLAN
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/2. Direccionamiento Estratégico/PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION_AL_CIUDADNO_2017_1_1.pdf


PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Programa Anual de Auditoría Interna
(No de auditorias realizadas / No de auditorias 

programadas de los procesos) * 100
12 0 0 3 3 2 2 3 3 8 67%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Informes de auditorias. No de informes realizados. 20 4 4 4 4 3 3 4 4 15 75%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Planes de Mejoramiento Seguimiento a planes de mejora 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 50%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Plan anticorrupción con seguimiento.
(No de riesgos evitados / No de riesgos totales 

previstos) * 100 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 _

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Validación de informes a las entidades de 

control de su competencia.

(No de informes validados / No de informes 

enviados * 100 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 _

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Dictamen de revisoría fiscal
Informe de Revisoría Fiscal  aprobado por la 

asamblea de accionistas 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Asamblea general de accionistas y vinculados No de Asambleas realizadas 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Audiencias de Rendición de cuentas No de participaciones en rendición de cuentas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Ajuste al mapa de riesgos    No de  Documentos ajustados 1 0 0 1 0,5 0 0% 0 25% 0,75 75%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Matriz  de seguimiento No de matrices diligenciadas 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 100%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Direccionamiento, seguimiento a la  ejecución 

plan de Acción 2017

(Metas físicas cumplidas/metas físicas 

programadas)*100
80% 0% 0% 10% 0% 20% 15% 30% 10% 0,25 31%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Matriz plan de acción 2017 y Borrador Plan de 

acción 2018
Borrador Plan de Acción 2018 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 50%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Informes solicitados de ejecución

No de informes presentados 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Comité Directivo organizado con Actas  

debidamente  diligenciadas  y demás soportes 

cuando se requieran 

No de comités realizados con actas  debidamente 

suscritas
2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 100%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Informes y oficios de gestión y avance. No de informes ó No de oficios 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 4 67%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

 Plan de Acción de operación del Gestor, en 

cumplimiento de artículos 2.3.3.1.4.13 y 

2.3.3.1.4.14 del decreto 1077 

No de Planes de Acción de operación del Gestor aprobados

1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 100

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

 Mesas Interinstitucionales técnicas del sector, 

con participación del Gestor cuando se requiera.

No de asistencias a mesas técnicas 

100% 0 0 0 0% 0 0 0 100 100 100

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

Secretaría técnica del 

Comité Viabilidad 

Regional de Proyectos

Comité Técnico organizado con Actas  

debidamente  diligenciadas  y demás soportes 

cuando se requieran 

(No de comités realizados con actas  debidamente 

suscritas/No de Comités  solicitados por la línea de 

Administración, formulación y seguimiento de 

proyectos)*100

3 0 0 0 0 1 0 0 2,0 2 67%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

Diagramación de procedimientos No de  procedimientos aprobados 2 0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 1 50%

Estudios previos para la contratacion del modulo 

que tenga por objetiovo cumplir las necesidades 

de la oficina de planeacion y que quede 

Estudios previos 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

levantamiento previo de información, análisis y 

depuración de la misma
Informe de levantamiento de informacion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

 Administración de la 

Información de Proyectos

Secretaría técnica del 

Comité Directivo del PDA

 Plan  de Desarrollo 

Departamental.

Rendición de cuentas 

Gestión de la Evaluación 

y Control

PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/3. Gestión de la Evaluación y Control/EVIDENCIAS CONTROL INTERNO/1. INDICADOR_PROGRAMA_AUDITORIA/F01-P01-CI- 1 Programa de Auditoria_2016.pdf
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/3. Gestión de la Evaluación y Control/EVIDENCIAS CONTROL INTERNO/1. INDICADOR_PROGRAMA_AUDITORIA/F01-P01-CI- 1 Programa de Auditoria_2016.pdf
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/3. Gestión de la Evaluación y Control/EVIDENCIAS CONTROL INTERNO/1. INDICADOR_PROGRAMA_AUDITORIA/F01-P01-CI- 1 Programa de Auditoria_2016.pdf
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/3. Gestión de la Evaluación y Control/EVIDENCIAS CONTROL INTERNO/2. INDICADOR_INFORMES
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/3. Gestión de la Evaluación y Control/EVIDENCIAS CONTROL INTERNO/2. INDICADOR_INFORMES/Primer Informe pormenorizado_nov_mar_2017
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/3. Gestión de la Evaluación y Control/3ER BIMESTRE CI/2. INDICADOR_INFORMES
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/3. Gestión de la Evaluación y Control/4ER BIMESTRE CI/2. INDICADOR_INFORMES
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/3. Gestión de la Evaluación y Control/3ER BIMESTRE CI/3. PLAN DE MEJORAMIENTO
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/4. Rendición de cuentas/Imfo Asamblea de Socios/INFORME ASAMBLEA CONSOLIDADO (1).pdf
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/4. Rendición de cuentas/Riesgos
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/4. Rendición de cuentas/Riesgos
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/5. Plan  de Desarrollo Departamental/SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2017 EMCASERVICIOS (2).xlsx
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/5. Plan  de Desarrollo Departamental
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/5. Plan  de Desarrollo Departamental/PLAN ACCION 2017 enviado a planeacion - copia (1).xlsx
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/5. Plan  de Desarrollo Departamental/SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2017 EMCASERVICIOS (2).xlsx
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/6. Secretaría técnica del Comité Directivo del PDA/CD ABRIL Y MAYO
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/6. Secretaría técnica del Comité Directivo del PDA/POG/LINEAS CONSOLIDADO 4toBIMESTRE.xlsx
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/6. Secretaría técnica del Comité Directivo del PDA/CD ENERO-FEBRERO 2017
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/6. Secretaría técnica del Comité Directivo del PDA/CD ABRIL Y MAYO
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/6. Secretaría técnica del Comité Directivo del PDA/CD ABRIL Y MAYO
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/6. Secretaría técnica del Comité Directivo del PDA/POG/LINEAS CONSOLIDADO 1er y 2do BIMESTRE.xlsx
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/6. Secretaría técnica del Comité Directivo del PDA/POG/LINEAS CONSOLIDADO 3erBIMESTRE.xlsx
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/6. Secretaría técnica del Comité Directivo del PDA/POG/LINEAS CONSOLIDADO 4toBIMESTRE.xlsx
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/6. Secretaría técnica del Comité Directivo del PDA/ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS.pdf
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/7. Secretaría técnica del Comité Viabilidad Regional de Proyectos/NuevoDocumento 2017-08-09.pdf
PLANEACION ESTRATEGICA, OPERATIVA Y MONITOREO/8 . Administración de la Información de Proyectos/O01-PI-35 Admin Info Banco de Poyectos.xls


PLANEACION 

ESTRATEGICA, 

OPERATIVA Y 

MONITOREO

2700% 9,3% 9,3% 27,6% 25,2% 8,4% 6,0% 8,3% 5,3% 46%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Concertación de planes 

de acción municipales de 

acuerdo con los nuevos 

planes de desarrollo

Matriz de obras y proyectos concertados de los 

municipios vinculados al PDA
No de planes  concertados. 38 0 0 19 0 19 0% 0 0% 0 0%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Recursos contratados 
Recursos  contratados de pre-inversión / Recursos 

aprobados PAEI  en pre-inversión 2017
100% 0% 0% 0% 1% 100% 3% 0% 5% 8% 8%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Contratos 2010-2015 liquidados.
No contratos liquidados/total de consultorías 2010-

2015
43 0 0 5 1 8 2 10 12 15 35%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Estudios y diseños 2010-2011 reformulados y 

ajustados
No de estudios y diseños ajustados y reformulados 49 0 0 9 0 10 0 10 6 6 12%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Actas de liquidación  de contratos de pre 

inversión 2012 - 2017
No de consultorías liquidadas 7 0 0 0 0 2 1 2 2 3 43%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Lista inicial de chequeo de los profesionales de 

Emcaservicios

(No de listas de chequeo iniciales / No de proyectos 

del anexo del PAEI "en los municipios" y/o 

radicados )*100
53 5 0 10 3 14 3 12 7 13 25%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Proyectos   viabilizados o con concepto técnico 

favorable

(No proyectos viabilizados o con concepto técnico 

favorable /  No total de proyectos  del anexo PAEI 

2017 )*100
53 0 1 15 1 15 0 10 12 14 26%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Recursos ejecutados PAEI 2017 
Recursos contratados PAEI 2017 / Recursos 

aprobados   PAEI 2017 componente infraestructura
100% 0% 0 0% 0,000244434 50% 0,000755966 0% 6% 7% 7%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Proyecto con informe técnico, revisado y 

aprobado o ajustado por el área técnica e 

interventor con carta de viabilidad del 

mecanismo correspondiente.

No de proyectos reformulados  8 0 0% 2 0% 2 0 4 12 12 100

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Obras suspendidas que se encuentran en el 

plan de mejoramiento con el ministerio y 

contraloría, reiniciadas y con causas de la 

suspensión solucionadas.

No de obras en plan de mejoramiento con el 

ministerio y contraloría reiniciadas o con proceso  

jurídico en marcha  / No de obras  en el plan de 

mejoramiento con el ministerio y contraloría

100% 20% 0 20% 0% 20% 8% 40% 25% 33% 33%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Actas de entrega de obras al Alcalde Municipal No de obras entregadas en el año 2017 30 0 1 0 1 0 0 0 0 2 7%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Anexos técnicos como soporte de  informes 

requeridos

No de informes técnicos realizados y remitidos  en 

la vigencia 2017 
9 2 2 1 9 1 14 1 12 37 100

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

No de procesos con pre pliegos en el secop 

para la contratación de proyectos e 

interventorías.

No de pre pliegos subidos al secop 100 0 0 20 6 20 5 20 10 21 21%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Propuestas evaluadas
No de informes de evaluación técnicas de procesos 

realizados / No de procesos subidos al secop 100% 0% 0 20% 20% 20% 18% 20% 18% 0,56 56%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Compromisos de la Gobernación del Cauca con 

el Obra de programa somos Pazcifico, 

cumplidos. 

Recursos ejecutados GUAPI / Recursos aprobados   

GUAPI  EMCASERVICIOS
80% 0% 0 0% 0 0% 91% 0% 0 91% 100

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Implmentacion del SIG- SIASAR con 

acompañamiento de Emcaservicios en l modulo 

recurso hidrico

(Acciones cumplidas en el año /Acciones 

requeridas, de competencia del gestor, en el año 

por secretaria de agricultura )*100
100% 0 0 0 0 50% 0% 0 5% 0,05 5%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Matriz de informacion contrato Plan del Norte
Numero de Matriz elaborada y actualizada 

mensualmente
10 0 0 2 1 2 1 2 1 3 30%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Supervision al convenio con Findeter Ministerio 

Emcaservicio- Obra Acueducto Cargachiquillos

No de informes entregados y aprobados por la 

supervisión de Emcaservicios
10 0 0 2 1 2 0 2 1 2 20%

ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

Proyecto PACA ejecutado.
Recursos ejecutados PACA / Recursos aprobados   

PACA 100% 0% 0 0% 0 60% 0% 40% 0 _

Proyectos especiales 

Etapa precontractual 

Seguimiento a la 

Ejecucion

Viabilidad de Proyectos

Ejecutar subcomponente 

de pre-inversión

ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/EJECUTAR SUBCOMPONENTE DE PREINVERSION/RECURSOS CONTRATADOS/SEGUNDO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/EJECUTAR SUBCOMPONENTE DE PREINVERSION/RECURSOS CONTRATADOS/TERCER BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/EJECUTAR SUBCOMPONENTE DE PREINVERSION/RECURSOS CONTRATADOS/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/EJECUTAR SUBCOMPONENTE DE PREINVERSION/RECURSOS CONTRATADOS/SEGUNDO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/EJECUTAR SUBCOMPONENTE DE PREINVERSION/RECURSOS CONTRATADOS/TERCER BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/EJECUTAR SUBCOMPONENTE DE PREINVERSION/RECURSOS CONTRATADOS/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/EJECUTAR SUBCOMPONENTE DE PREINVERSION/ESTUD. Y DISEÑOS 2010 - 2011 REFOR. Y AJUST/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/EJECUTAR SUBCOMPONENTE DE PREINVERSION/CONSUL. LIQUI/CONS. 2012-2017/TERCER BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/EJECUTAR SUBCOMPONENTE DE PREINVERSION/CONSUL. LIQUI/CONS. 2012-2017/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/VIABILIDAD PROYECTOS/LISTAS DE CHEQUEO/TERCER BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/VIABILIDAD PROYECTOS/LISTAS DE CHEQUEO/TERCER BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/VIABILIDAD PROYECTOS/LISTAS DE CHEQUEO/CUARTO BIMESTRE
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/VIABILIDAD PROYECTOS/PROYECTOS VIABILIZADOS/PRIMER BIMESTRE/APROB. REFOR. No. 1. PTAP S. SEBASTIAN.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/VIABILIDAD PROYECTOS/PROYECTOS VIABILIZADOS/SEGUNDO BIMESTRE/CONCEP. TECNICO ALC SANITARIO YARUMALES PADILLA.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/VIABILIDAD PROYECTOS/PROYECTOS VIABILIZADOS/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/VIABILIDAD PROYECTOS/RECURSOS EJECUTADOS PAEI 2017/SEGUNDO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/VIABILIDAD PROYECTOS/RECURSOS EJECUTADOS PAEI 2017/TERCER BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/VIABILIDAD PROYECTOS/RECURSOS EJECUTADOS PAEI 2017/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/VIABILIDAD PROYECTOS/PROYECTOS REFORMULADOS/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/SEGUIMIENTO EJECUCION/OBRAS SUSPENDIDAS/TERCER BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/SEGUIMIENTO EJECUCION/OBRAS SUSPENDIDAS/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/SEGUIMIENTO EJECUCION/ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS/PRIMER BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/SEGUIMIENTO EJECUCION/ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS/SEGUNDO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/SEGUIMIENTO EJECUCION/ANEXOS TECN. SOPORTES INF. REQUERIDOS/BIMESTRE 1
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/SEGUIMIENTO EJECUCION/ANEXOS TECN. SOPORTES INF. REQUERIDOS/BIMESTRE 2
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/SEGUIMIENTO EJECUCION/ANEXOS TECN. SOPORTES INF. REQUERIDOS/BIMESTRE 3
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/SEGUIMIENTO EJECUCION/ANEXOS TECN. SOPORTES INF. REQUERIDOS/BIMESTRE 4
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/ETAPA CONTRACTUAL/No. PREPLIEGOS SECOP/SEGUNDO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/ETAPA CONTRACTUAL/No. PREPLIEGOS SECOP/TERCER BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/ETAPA CONTRACTUAL/No. PREPLIEGOS SECOP/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/ETAPA CONTRACTUAL/PROPUESTAS EVALUADAS/SEGUNDO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/ETAPA CONTRACTUAL/PROPUESTAS EVALUADAS/TERCER BIRMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/ETAPA CONTRACTUAL/PROPUESTAS EVALUADAS/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/PROYECTOS ESPECIALES/GUAPI/TERCER BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/PROYECTOS ESPECIALES/SIG - SIASAR/SIASAR/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/PROYECTOS ESPECIALES/CONTRATO PLAN/SEGUNDO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/PROYECTOS ESPECIALES/CONTRATO PLAN/TERCER BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/PROYECTOS ESPECIALES/CONTRATO PLAN/CUARTO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/PROYECTOS ESPECIALES/CARGACHIQUILLOS/SEGUNDO BIMESTRE
ADMINISTARCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS/PROYECTOS ESPECIALES/CARGACHIQUILLOS/CUARTO BIMESTRE


ADMINISTARCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS
1900% 3% 1,2% 14% 3,5% 30% 4,2% 18% 12,1% 5% 21%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

estudios previos para contrataciones para 

operación del Gestor-línea administrativa y 

financiera

(estudios previos aprobados por jurídica/contratos 

requeridos para ejecución del Plan de acción del 

área)*100
20 3 0 3 10 3 4 5 17 31 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Convenios tripartitos actualizados

(No carpetas actualizadas / No convenios tripartitos 

)*100 38 0 0 15 0 10 0 5 0 0 0%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Proyecto  del estatuto de presupuesto y gestión 

para su aprobación
No de Documento proyectado y aprobado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 _

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Plan  de las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones implementado

(No de actividades realizadas en el periodo/No de 

actividades programadas en el periodo )*100 24 4 0 4 7 4 5 4 11 23 96%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Sistema de información integrado del Gestor 

implementado

No de Sistemas de información integrado del 

Gestor implementado 100% 0% 0% 50% 20% 20% 60% 10% 10% 0,9 90%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Plan de Bienestar Social implementado (No de actividades realizadas  12 2 0 2 1 2 0 2 0 1 8%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Plan de Capacitación implementado No de actividades realizadas  12 0 0 3 0 3 2 3 2 4 33%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Plan de Inducción y Re inducción implementado 

ejecutado
(No de actividades realizadas 2 0 0 0 0,5 1 1 0 0,5 1,5 75%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Plan de sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo implementado

(No de actividades realizadas  /No de actividades 

programadas )*100 100% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,501 50%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Plan de incentivos implementado

(No de actividades realizadas  /No de actividades 

del pan programadas )*100 100% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0 0%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
hoja de vida de vehículos actualizada Numero de hojas de vida 2 0 0 0 0 2 2 0 2 4 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Inventarios

Inventario realizado / Inventario de totalidad de 

recursos físicos de la Empresa 1 0 0,0% 0 1 0 0,0% 1 0,0% 1 100%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Manual de uso de bienes Manual de uso de bienes 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 1 1 100%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Plan de amparo y garantía de los bienes de la 

empresa
Plan de amparo de bienes 1 0 0,0% 0 1 0 0,0% 1 1 100%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Plan de mantenimiento y uso de bienes Plan de mantenimiento de uso de bienes 1 0 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 1 100% 2 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Conciliaciones bancarias

conciliaciones bancarias mensuales de la totalidad 

de las cuentas de la entidad 100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,668 67%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión de pagos de cuentas de operatividad 

del gestor con situación de fondos

(Nª de Cuentas pagadas/ Nº Cuentas radicadas en 

emcaservicios )*100 100% 50% 0 0% 0 0% 100% 25% 100% 2 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

N° de ordenes de pago canceladas por el FIA en el 

bimestre  /N° de ordenes de pago radicadas en el 

gestor en el bimestre
100% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 20,0% 0,534 53%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Valor de los CDRS expedidos por el FIA / Valor de 

los CDRS solicitados por las dependencias y 

aprobado en el PAEI 
100% 10% 0% 15% 15% 20% 100% 20% 100% 2,15 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

(No de carpetas de contratos actualizados en el 

tema financiero /  No. total de contratos de la 

vigencia)*100
100% 0% 0 0% 0 15% 100% 25% 25% 1,25 100

Gestión de Recursos en el FIA manejados y 

auto controlados sin situación de fondos

Gestion de Recusos 

Fisicos

Gestión de Pagos y de 

Tesorería

Gestión del Talento 

Humano

Gestión y administración 

de recursos tecnológicos 

del Gestor

Direccionamiento para la 

toma de decisiones de la 

ejecución del plan de 

acción  de la línea 

estratégica  administrativa 

y financiera 
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ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Informes a entes de control y Comité Directivo 6 0 0 0 6 3 1 0 1 8 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Conciliaciones de los recursos de los 

participantes del  PDA en el FIA de las vigencias 

2009 a 2016.

100% de los recursos CDR, con claridad de manejo 

por fuentes, pagos realizados, discriminación de 

concepto y fuente, plan de pagos, recursos 

liberados, comprobantes de pago en la totalidad de 

las carpetas contractuales.

100% 0% 0 10% 0 20% 0 30% 30% 0,3 30%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Presupuesto de Ingresos y Costos del Gestor 

aprobado con  disponibilidades y registros 

presupuestales

No de documentos de  Presupuesto de Ingresos y 

Costos del Gestor aprobado o modificado cuando 

que se requiera en el bimestre
100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 2 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Informes por memorizados de ejecución por 

cada línea estratégica de operación del Gestor 

PDA Cauca

(No de informes entregados/No de informes 

requeridos)*100 12 2 1 1 1 1 1 1 1 4 33%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Declaración tributaria   ante la DIAN requerida 

No. De Declaraciones presentadas oportunamente 

y  sin requerimientos por parte de la DIAN 16 1 2 3 2 3 3 3 1 8 50%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Documento de evaluación financiera  para 

procesos contractuales

No. De evaluaciones realizadas/ No. Total de 

evaluaciones requeridas bimestralmente 100% 16,70% 0% 16,70% 0% 16,70% 16,7 16,70% 18 34,7 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Estados financieros  con sus notas No. De estados financieros  aprobados 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 100%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Comité de sostenibilidad implementado. No de comité implementado 3 1 0 0 1 1 1 0 0 2 67%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Estados financieros del  Gestor desde 2010 

hasta  2016, depurados y conciliados con los 

recursos administrados por el FIA

No ajustes contables realizados/No de ajustes 

contables a realizar 3 0 0 3 3 0 0 0 1 4 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Informes contables, presupuestales y de 

tesorería a los entes de control, participantes del 

PDA, directivos de Emcaservicios  .

No de informes presentados oportunamente en el 

bimestre/No de Informe requeridos en el bimestre
9 3 3 1 3 1 2 1 2 10 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Rendición de cuentas a la asamblea general de 

Accionistas .

Asamblea general de accionistas convocada y 

realizada 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Reportes de PQRS

(N° de reportes entregados/N° de reportes 

programados)*100 6 1 1 1 1 1 1 1 2 5 83%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

(N° de TRD ajustadas e implementadas/N° de TRD 

a ajustar e implementar)*100 10 0 0 0 0 5 0 5 0 0%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

(N° de TRD a implementar /N° de TRD 

programadas e implementadas )*100 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

(N° de transferencias archivadas en el bimestre /N° 

de transferencias recibidas en el bimestre)*100 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
 Informe de Inventario documental realizado 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 100%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
 Comité de Archivo Implementado

(N° de comités realizados/N° de comités 

programados)*100 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 33%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Implementación del Programa de Gestión 

Documental 

(N° de acciones ejecutadas/N° de acciones  

programadas)*100 30% 0 0% 0 0% 0,075 0% 0,075 0 0%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Inventario actualizado de bienes de la entidad. Inventario programados / Inventarios realizados 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
pólizas de seguros de los bienes de la entidad, No De pólizas requeridas 6 0 0 0 0 0 1 6 6 7 100

Plan de gestión y manejo 

de recursos físicos.

Documentos registrados,  

enrrutados,transferidos,archivados e 

inventariadosGestión Documental del 

Gestor

Gestión Contable

Gestión de Recursos en el FIA manejados y 

auto controlados sin situación de fondos

Gestión Presupuestal 

Gestión de Pagos y de 

Tesorería
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ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
Manual de uso de vehículos oficiales. Informe Trimestral de uso de los vehículos oficiales 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 25%

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
plan anual de adquisiciones. Plan anual de adquisiciones y modificaciones 2 0 1 0 0 0 1 0 1 3 100

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Comodato de uso del bien inmueble para la 

planta física del sector.
Informe de cumplimiento del contrato de comodato 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
4300% 12% 1,9% 15% 11,0% 20% 10,5% 23% 13,4% 37%

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES
Plan de Aseguramiento aprobado No de Planes Aprobados 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 50%

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES
Recursos contratados

Recursos contratados/ Recursos  aprobados en el 

plan de aseguramiento 100% 0 0 0 0 0 0 30% 0 _

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES
Estudios previos técnicos elaborados 

No de estudios previos  elaborados y enviados a 

jurídica.  
40 10 6 12 23 10 20 4 39 88 100

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES
Recursos contratados

Recursos contratados/ Recursos aprobados en el 

plan de aseguramiento 100% 20% 20% 15% 40% 0% 10% 0,15 15%

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES
Presentación proyecto fonade Propuesta presentada/ Propuesta aprobada 100% 50% 50% 25% 0% 25% 0% 0% 25% 0,75 75%

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES

Seguimiento plan de 

aseguramiento

Calificación promedio en matriz de ivos de los 

operadores beneficiados 
% de cumplimiento 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0,5 50%

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES

Calificación promedio en matriz de ivos de los 

operadores beneficiados 

Calificación promedio en matriz de ivos de los 

operadores beneficiados/ 100 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES
Proyecto de acta de  liquidación 

(No de contratos interadministrativos con proyecto 

de acta de liquidación enviada a jurídica / 3 

contratos interadministrativos )*100
3 0 0 0 1 1 0 2 0 1 33%

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES
Respuesta a requerimientos de entes de control

No de respuestas / No de requerimientos de entes 

de control
100% 0 0 50% 1 0 0 0 0 1 100%

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES
Proyección acta supervisión No de actas proyectadas 10 2 0 2 3 2 7 2 1 11 100

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES

Anexos técnicos como soporte de  informes 

requeridos

(No de informes técnicos realizados y remitidos  en 

el bimestre  /No de informes técnicos  solicitados 

en el bimestre)
8 2 3 1 2 1 5 1 1 11 100

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES

Realizar  asesorías  en 

servicios públicos ( en 

todas los componentes)   

a los  municipios y 

Prestadores de servicios 

públicos  del 

Departamento del PDA 

Cauca que lo requieran

Formato de Asesorías
(No de asesorías ejecutadas / No asesorías 

programadas) * 100 15 0 0 4 4 3 3 4 1 8 53%

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES

Realizar capacitación en 

el cumplimiento de los 

requisitos  establecidos 

en la Ley 1176 de 2007 y 

decreto 1077 del 2015  a 

los Municipios en el 

proceso de Certificación  

por la Supe servicios  y 

vinculados al PDA Cauca

capacitaciones
(No de capacitaciones realizadas / No 

capacitaciones programadas) * 100 38 0 0 0 26 0 3 0 3 32 84%

Supervisar y hacer 

seguimiento  a los 

contratos 

interadministrativos No 

049, 074-075 y 076 y 

demás

Plan de aseguramiento 

componente indígena. 

Plan de Aseguramiento 

año  2017 

Plan de gestión y manejo 

de recursos físicos.
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ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES

Brindar asesoría  técnica  

en el Sistema único de 

Información SUI a los 

prestadores que lo 

soliciten, de acuerdo a la 

normatividad. 

Informe de asesorías, observaciones y 

compromisos.

(No de asesorías ejecutadas / No de asesorías 

solicitadas) * 100 100% 16,7% 0% 16,7% 17% 16,7% 16% 16,7% 17% 0,494 49%

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES

Brindar asesoría técnica y 

operativa  a los sistemas 

de Acueducto, 

alcantarillado y aseo de 

los prestadores.

Informe de Asesoría técnicas, observaciones y 

compromisos.

(No de asistencias realizadas/ No asistencias 

programadas) * 100 9 0 0 1 2 3 5 1 6 13 100

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES

Elaboración de 

indicadores  para 

acueducto, alcantarillado 

y aseo del departamento 

del cauca.

Matriz de indicadores elaborada No de municipios con indicadores  elaborados 38 0 0 0 20 38 0 0 0 20 53%

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES

Elaborar informes 

solicitados 
Informes elaborados

(No de informes elaborados / No de informes 

solicitados) * 100 9 1 1 1 1 1 6 2 2 10 100

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES

Gestionar procesos de  

capacitación con 

entidades especializadas 

en el sector de agua 

Potable y Saneamiento 

Básico  

cursos de capacitación con entidades 

especializadas

(No de capacitaciones realizadas  / No 

capacitaciones programadas) * 100 100% 16,7% 0% 16,7% 17% 16,7% 16% 16,7% 17% 0,494 49%

ASEGURAMIENTO A 

PRESTADORES
1800% 16% 8,4% 13% 11,7% 20% 8,6% 16% 8,7% 37%

GESTION AMBIENTAL Recursos contratados 

Recursos  contratados de pre-inversión / Recursos 

aprobados de aseo, gestion del riesgo y plan 

ambiental PAEI  en pre-inversión 2017
100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0 0%

GESTION AMBIENTAL
Certificaciones de interventoría con avance de 

consultorías

% de avance de certificado por interventoría/% de 

avance programado por consultoría
100% 16,7% 0% 16,7% 0% 16,7% 0% 16,7% 0,0% 0 _

GESTION AMBIENTAL
Actas de liquidación proyectadas de contratos 

de pre inversión 2017

(No de actas de liquidación proyectadas/No 

Consultorías contratadas año 2017)/100
5 2 0 1 0 1 0 1 0 0 _

GESTION AMBIENTAL
Lista inicial de chequeo revisadas de los 

proyectos aprobados en PAEI

(No de listas de chequeo revisadas / No de 

proyectos aprobados en el PAEI)*100
10 0 0 5 3 5 4 0 2 9 90%

GESTION AMBIENTAL
Proyectos  viabilizados o con concepto técnico 

favorable

(No proyectos viabilizados o con concepto técnico 

favorable/No de proyectos aprobados en el 

PAEI)*100
10 0 0 0 0 10 0 0 4 4 40%

GESTION AMBIENTAL

Proyecto con informe técnico, revisado y 

aprobado o ajustado por el área técnica e 

interventor para envío en el año 2017, al 

mecanismo de viabilizacíon  para reformulación

(No de proyectos reformulados   / No  de proyectos 

enviados por el Gestor para Reformulación)*100 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 50%

GESTION AMBIENTAL Proyecto Reformulado con carta de  aprobación

(No de proyectos reformulados  aprobados/ No  de 

proyectos para  Reformulación, enviadas al 

mecanismo de viabilidad)*100
2 0 0 0 0 0 0 2 4 4 100

GESTION AMBIENTAL
actas de liquidación de contratos pertenecientes 

al plan ambiental  

(No de actas de liquidación proyectadas/No 

Consultorías contratadas del plan A. 2014)*100
1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100%

GESTION AMBIENTAL
mínimos ambientales aprobados o con concepto 

técnico en  la CRC 

(No de mínimos aprobados o con concepto 

favorable en la CRC / Numero de mínimos 

contratados)*100
45 0 0 23 18 14 2 8 1 21 47%

GESTION AMBIENTAL

Informes técnicos de contratos en ejecución, en 

formatos establecidos; de interventores con 

revisión y aprobación de supervisores

% de avance de certificado por interventoría/% de 

avance programado por consultoría
12 1 0 2 2 3 1 6 0 3 25%

GESTION AMBIENTAL Actas de entrega  al Alcalde Municipal
(No de mínimos entregadas en el año 2017 / No de 

mínimos en ejecución en el año 2017 )*100
25 0 0 0 0 20 0 0 0 0 _

GESTION AMBIENTAL
Anexos técnicos como soporte de  informes 

requeridos

(No de informes técnicos realizados y remitidos /No 

de informes técnicos programados)*100
10 1 0 2

2

2 0 2 0 2 20%

Viabilidad de Proyectos 

de Aseo

Seguimiento a la 

ejecución de  Planes  

Ambientales  2014 y 2015

Ejecutar subcomponente 

de pre-inversión, incluye 

aseo y gestión del riesgo
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../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/ASEGUERAMIENTO A PRESTADORES/8. Asesorias Tecnicas y Operativas Sistemas AAA/Asistencias Técnicas AAA.pdf
ASEGUERAMIENTO A PRESTADORES/8. Asesorias Tecnicas y Operativas Sistemas AAA
ASEGUERAMIENTO A PRESTADORES/9. Indicadores AAA
ASEGUERAMIENTO A PRESTADORES/10. Informes  solicitados/Informes Marzo-Abril
ASEGUERAMIENTO A PRESTADORES/10. Informes  solicitados/Informes Mayo-Junio
ASEGUERAMIENTO A PRESTADORES/10. Informes  solicitados/Informes Julio y Agosto
ASEGUERAMIENTO A PRESTADORES/11. Capacitaciones con Entidades Especializadas/Capacitaciones Mercad, Pop y Sntader.pdf
ASEGUERAMIENTO A PRESTADORES/11. Capacitaciones con Entidades Especializadas/Capacitaciones Zonas Norte y Sur.pdf
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GESTION AMBIENTAL
Gestión de trámites 

ambientales

Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo a  

viabilizar con cumplimiento de requerimientos 

ambientales

(No de permisos tramitados/No de proyectos a 

viabilizar )*100
100% 0 0 20% 20% 20% 0 60% 60% 0,8 80%

GESTION AMBIENTAL

Plan ambiental y Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres sectorial con actas de concertación 

con la CRC y la Oficina de Gestión de Riesgos 

de desastres departamental OAGRD aprobados 

por comité directivo

No de Planes aprobados 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 100%

GESTION AMBIENTAL
No de mínimos ambientales con estudio previo 

para contratación  

 (No de mínimos contratados/No de mínimos 

aprobados en el plan ambiental)*100
22 0 0 0 0 0 0 22 15 15 68%

GESTION AMBIENTAL
mínimos ambientales aprobados o con concepto 

técnico en  la CRC plan ambiental 2017

(No de mínimos aprobados o con concepto 

favorable en la CRC / Numero de mínimos 

contratados)*100
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _

GESTION AMBIENTAL Recursos ejecutados plan ambiental 2017

(Recursos con acta para pago en el FIA / Total de 

recursos aprobados a cargo de Emcaservicios en 

el plan ambiental 2017)*100
100% 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0 _

GESTION AMBIENTAL Actas de entrega  al Alcalde Municipal
(No de mínimos entregadas en el año 2017 / No de 

mínimos ejecutados en el año 2017 )*100
22 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0%

GESTION AMBIENTAL

Lista inicial de chequeo revisadas de los 

proyectos de gestión del riesgo aprobados en 

PAEI

(No de listas de chequeo revisadas / No de 

proyectos aprobados en el PAEI)*100
4 0 0 2 0 2 2 0 0 2 50%

GESTION AMBIENTAL
Proyectos   viabilizados o con concepto técnico 

favorable de gestión del riesgo

(No proyectos viabilizados o con concepto técnico 

favorable/No de proyectos aprobados en el 

PAEI)*100
4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 _

GESTION AMBIENTAL

Convenio o contratos interadministrativos para 

la atención, prevención o manejo de la gestión 

del riesgo

No de convenio suscrito 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 _

GESTION AMBIENTAL
Recursos contratados para proyectos 

relacionados con la gestión el riesgo sectorial

 (Cantidad de recursos contratados /Cantidad de 

recursos de gestion del riesgo sectorial aprobados 

en el PAEI)*100
100% 0 0 10% 0 40% 0 40% 0 0 _

GESTION AMBIENTAL
Proyecto de gestión del riesgo  Reformulado con 

carta de  aprobación

(No de proyectos reformulados  aprobados/ No  de 

proyectos para  Reformulación, enviadas al 

mecanismo de viabilidad)*100
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _

GESTION AMBIENTAL
Anexos técnicos como soporte de  informes 

requeridos del componente ambiental

(No de informes técnicos realizados y remitidos /No 

de informes técnicos solicitados)*100
6 1 1 1 1 1 0 1 0 2 33%

GESTION AMBIENTAL

 Seguimiento a los planes 

de manejo ambiental de 

las obras en ejecución 

Informe de seguimiento a planes de manejo 

ambiental de obra

(No de informes  seguimiento de PMA/No de obras 

en ejecución)*100
100% 16,7% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 0% 0,34 34%

GESTION AMBIENTAL 2500% 4% 0,7% 20% 14,4% 29% 4,8% 26% 11,2% 31%

GESTIÓN SOCIAL
Documentos soportes para presentación al 

ministerio del Plan de Gestión Social 2017
Plan de gestión social aprobado 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 100%

GESTIÓN SOCIAL
Estudios previos desde lo técnico para 

contratación del plan de gestión social 2017

(estudios previos aprobados por jurídica/contratos 

requeridos para ejecución del Plan)*100
10 0 0 0 2 4 6 3 10 18 100

GESTIÓN SOCIAL
Carpetas contractuales actualizadas con 

soportes técnicos de seguimiento

(Carpetas actualizadas en el bimestre/contratos 

suscritos)*100
5 0 0 0 0 0 0 0 7 7 100

GESTIÓN SOCIAL Plan de Gestión Social  2017 ejecutado. (valor ejecutado/valor aprobado)*100 100% 0% 0% 0% 19% 0% 21% 0% 44,00% 0,84 84%

GESTIÓN SOCIAL

Documentos soporte de seguimiento a  planes 

de gestión social en obra que se encuentran en 

ejecución. 

(Carpetas contractuales de obra con informe de 

gestión social/No de contratos de obra en 

ejecución)*100
100% 0 0 0 0 0 22% 0,2 22% 0,44 44%

GESTIÓN SOCIAL
Aprobación de planes de gestión social en obra 

de proyectos viabilizados

(No de planes de gestión social 

aprobados/contratos de obra suscritos)*100
100% 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0%

Seguimiento a la 

ejecución al Plan de 

Gestión Social 2017

Aprobación y seguimiento 

de los planes de gestión 

social en obra

Elaboración, ejecución y 

seguimiento del Plan 

Ambiental 2017
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GESTIÓN SOCIAL

Adelantar las acciones 

necesarias para una 

efectiva difusión del PAP-

PDA  frente a la 

comunidad.

Boletines informativos. (N° de boletines difundidos/N° de Proyectados)*100 12 2 2 8 2 10 2 10 28 100

GESTIÓN SOCIAL
Administrar y operar la 

página WEB del Gestor

Página WEB actualizada de conformidad con 

los lineamientos de" gobierno en línea." 

http://www.pdacauca.gov.co

(No de lineamientos actualizados o implementados 

en el año 2016 /No de lineamientos exigidos en 

"gobierno en línea")*100
100% 10% 10% 10% 30% 30% 20% 20% 0,6 60%

GESTIÓN SOCIAL 800% 3% 0,0% 16% 15,8% 11% 10,8% 13% 10,8% 38%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Acompañamiento jurídico en la elaboración de 

estudios previos

(Número de asesorías efectivas dadas y 

documentadas   por las líneas estratégicas del 

gestor solicitantes/Número de asesorías solicitadas 

por las líneas el gestor)*100

100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 17% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Conceptos  jurídicos de  expedientes 

precontractuales  COMPONENTE  DE  

INFRAESTRUCTURA 

(Conceptos jurídicos / Numero de expedientes 

contractuales del componente de infraestructura) 

*100.
100% 16,7% 16,7% 17% 16,7% 17% 17% 17% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Conceptos  jurídicos de  expedientes 

precontractuales  COMPONENTE  DE  

ASEGURAMIENTO

(Conceptos jurídicos / Numero de expedientes 

contractuales del componente de aseguramiento) 

*100.
100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Conceptos  jurídicos de  expedientes 

precontractuales COMPONENTE  AMBIENTAL

(Conceptos jurídicos / Numero de expedientes 

contractuales del componente ambiental) *100.
100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Conceptos  jurídicos de  expedientes 

precontractuales COMPONENTE  GESTION 

SOCIAL

(Conceptos jurídicos / Numero de expedientes 

contractuales del componente gestion social ) *100.
100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Minutas  de  contratos  y Convenios elaborados  

y  legalizados DE  COMPONENTE 

INFRAESTRUCTURA

(No. De contratos y convenios legalizados/No de 

procesos adjudicados )*100.
100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Minutas  de  contratos  y convenios elaborados  

y  legalizados DE ASEGURAMIENTO

(No. De contratos y convenios legalizados/No de 

procesos adjudicados )*100.
100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 17% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Minutas de contratos  y Convenios  

ELABORADOS   Y  legalizados DE  

COMPONENTE GESTION AMBIENTAL

(No. De contratos y convenios legalizados/No de 

procesos adjudicados )*100.
100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 17% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Minutas  de  contratos   y Convenios  

ELABORADOS   Y  legalizados DE  

COMPONENTE DE  GESTION SOCIAL

(No. De contratos y convenios legalizados/No de 

procesos adjudicados )*100.
100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 17% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Publicación de  

documentación 

contractual

Documentos  publicados  conforme  

normatividad vigente Documentos  contractuales  publicados 

/actuaciones  contractuales adelantadas

100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 17% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Archivo (Inventario, 

rotulación y foliación de  

expedientes 

contractuales)   y custodia  

de  documentación 

contractual

Archivo de  contratos  según lineamientos   ley  

594 de  2000
Inventario archivo gestión 100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 17% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Acompañamiento  en 

procesos de  

incumplimiento de 

conformidad con las 

normas legales.

Procesos de incumplimiento

(Procesos de incumplimiento  aperturados/ 

Procesos de incumplimiento solcitados  conforme  

a  la  normatividad  vigente)*100
100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0% 16,7% 16,7% 0,501 50%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Sustanciación procesos   

disciplinarios
Decisiones administrativas

(Quejas  presentadas / Procesos iniciados  Y/O 

tramitados  *100
100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Conceptos  sobre  estado de  contratos de 

consultoría año 2010 y 2011.

(No de  conceptos  /total consultorías 2010 y 2011 

en ejecución y culminados  y no liquidados )*100
40 15 15 15 25 10 10 0 0 50 100

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

  Concepto sobre  actas  de liquidación de 

contratos  y convenios

(No de  actas  de  contratos y/o convenios 

revisadas /No  asesorías actas solicitadas)*100 100% 16,7% 0% 16,7% 16,7% 16,7% 17% 16,7% 16,7% 0,501 50%

Asesoría  jurídica  en la  

revisión y elaboración  de  

las actividades 

correspondientes a la 

revisión y aprobación para 

firma del Gerente, de 

liquidación  de los 

contratos y convenios.

Asesoría  jurídica  en la  

revisión y elaboración  de   

pre pliegos y pliegos 

definitivos para la 

contratación de las obras, 

estudios y diseños, 

productos de los planes 

de gestión social, 

ambiental y 

aseguramiento e 

Interventorías, convenios 

y contratos i

Elaboracion y legalización 

de Contratos y Convenios  

GESTIÓN SOCIAL/Linea de Comunicación/Boletines Informativos/Bimentre 3
GESTIÓN SOCIAL/Linea de Comunicación/Boletines Informativos/Bimestre 4
GESTIÓN SOCIAL/Página Web/Bimestre 3
GESTIÓN SOCIAL/Página Web/Bimestre 4
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD/1. ASESORIA JURIDICA PRE PLIEGOS Y PLIEGOS  A MAYO 30 -2017/COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD/1. ASESORIA JURIDICA PRE PLIEGOS Y PLIEGOS  A MAYO 30 -2017/COMPONENTE AMBIENTAL
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD/2. ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS A  MAYO 30- 2017/1. CONTRATOS  INFRAESTRUCTURA
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD/2. ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS A  MAYO 30- 2017/2. ASEGURAMIENTO
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD/3. PUBLICACIONES SECOP A  MAYO 30-2017/JUNIO
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD/4.Archivo (Inventario, rotulación y foliación de  expedientes contractuales)   y custodia  de  documentación contractual
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD/6.SUSTANCIACION PROCESOS   DISCIPLINARIOS/constnacia  3.pdf
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD/7.Asesoría  jurídica  en la  revisión y elaboración  de  las actividades/DEVOLUCION PROYECTOS.docx
../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD/7.Asesoría  jurídica  en la  revisión y elaboración  de  las actividades/CON  SIN LIQUI  2010- ABRIL.xls


CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Asesoría jurídica  a las 

áreas  competentes en la  

elaboración, revisión y 

modificación de  los  

documentos  legales 

necesarios conforme  al 

decreto 1077 para la 

operatividad ajustada a la 

norma  del PAP_PDA y 

demás normas que lo 

Concepto jurídico sobre   Manual Operativo,  

manual de interventoria, reglamento de Comité 

Directivo,  Estatuto de presupuesto, documentos 

para creación el banco de proyectos y su puesta 

en marcha etc. elaborados y/o ajustados, 

aprobados y adoptados.

No documentos revisados con aprobación jurídica y 

debidamente adoptados 5 0 0 2 2 2 1 1 0 3 60%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Representacion jurídica y 

legal de la actividad del 

Gestor  tutelas, acciones 

populares, conciliaciones 

pre judiciales,  demandas, 

denuncias,  acciones de 

cumplimiento  y demás 

acciones solicitadas. 

Procesos judiciales fallados
(numero de procesos judiciales atendidos  

/(numero de procesos judiciales instaurados )*100 100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Conceptos jurídicos, revisión y aprobaciones en 

la parte legal de las decisiones que se tomen en 

el desarrollo de las actividades y obligaciones 

de Emcaservicios SA ESP.(ej: Resoluciones, 

acuerdos, planes de mejoramiento 

compromisos inter institucionales etc.)

No de documento  revisados  por la oficina asesora 

jurídica que se solicite en el  bimestre 100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Elaboración e implementacion del plan de   

saneamiento  de predios  para proyectos de 

infraestructura 

No de predios saneados / No de predios requeridos 

por infraestructura para viabilidad de proyectos que 

hecen parte del plan de predios.
100% 0 0% 0,0% 25% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,75 75%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Escritura de Constitución del Gestor adicionada 

con la inclusión de nuevos  municipios 

asociados.         

Escritura de Constitución del Gestor adicionada con 

la inclusión de nuevos  municipios asociados.         
1 16,7% 0% 16,7% 0% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 0,167 17%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Elaboración concepto  sobre  convenio con la 

gobernación del Cauca para el manejo de 

recursos determinados por el Comité Directivo .

Concepto elaborado  aprobados por la oficina 

jurídica 1 16,7% 0% 16,7% 0% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 0,167 17%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Asesoría en la elaboración revisión  del plan 

anual de adquisición de la Empresa 
Concepto jurídico 1 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Acompañamiento  jurídico en la  elaboración de 

estudios previos Y Contratación del plan anual 

de adquisición de la Empresa 

Asesoría  realizadas /asesorías  solicitadas 100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 17% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD

Representación jurídica y 

legal de la actividad del 

Gestor, ante reclamos, 

requerimientos  y  

derechos de petición

Respuestas jurídicas  oportunas
(No respuestas jurídicas realizadas /No respuestas 

jurídicas requeridas en el bimestre.)*100 100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 17% 16,7% 16,7% 0,668 67%

CONTRATACIÓN Y 

LEGALIDAD 2400% 16% 14,1% 18% 16,5% 17% 14,4% 18% 16,7% 62%

,

Asesoría  jurídica  en la  

revisión y elaboración  de   

los documentos 

necesarios  para la 

operatividad  en legalidad 

y marcha del Gestor, en 

el marco de la ley.
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